Summary Report




DURATION


93:45:27

01/01/2024 - 12/31/2024

TOTAL HOURS: 93:45:27







TIME ENTRY	DURATION
El recurso debe contener una ruta	20:37:06
Tracking de las issues	4:44:46
Algoritmo de Index.js	3:19:05
Creación index-CBR.js	3:16:01
Búsqueda por todos los campos	3:07:23
Implementación de nedb	2:50:16
Intento de gráfica Chart.js	2:35:51
Creación /samples/CBR/index-CBR.js	2:33:49
Cuarto uso con proxy listo	2:32:55
Muestra en navegador de index.js	2:30:04
Creación de Front-end	2:24:32
Gráficos individuales	2:24:13
API REST en GCloud	2:13:15
 Colección de llamadas de POSTMAN 	2:11:54
Archivo index-MMM.js	2:01:26
Comprobar funcionamiento api	2:00:00

SOS2324-18 Page 1/5



 Desplegar F04 en Google cloud 	2:00:00
Busqueda de recursos y paginacion	1:39:00
 Creación de la documentación de la API en POSTMAN 	1:35:00
Tests de POSTMAN	1:33:00
Adiciones de funcionalidad	1:31:00
Gráficos grupales	1:23:54
Crear 3 issues	1:20:56
3 horas en Toggle	1:19:04
Implementacion de newman	1:19:00
Creación de tests	1:17:00
Gráfica de Chart.js lista	1:16:23
 Registrar información en el repositorio común de la asignatura 	1:08:58
Crear load inicial de los datos	1:00:00
Other time entries	13:59:36

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
• SOS2324-18	93:45:27	100.0%
3 horas en Toggle	1:19:04	1.41%
Adiciones de funcionalidad	1:31:00	1.62%
Algoritmo de Index.js	3:19:05	3.54%
API REST en GCloud	2:13:15	2.37%
Archivo index-MMM.js	2:01:26	2.16%
Busqueda de recursos y paginacion	1:39:00	1.76%
Búsqueda por todos los campos	3:07:23	3.33%
Colección de llamadas de POSTMAN	2:11:54	2.34%
Comprobación de corrección de los repositorios	0:16:02	0.29%

SOS2324-18 Page 2/5



DJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Comprobación de corrección del proyecto	0:16:48	0.3%
Comprobar cambios del repositorio común de la asignatura	0:17:46	0.32%
Comprobar funcionamiento api	2:00:00	2.13%
Configuración del proyecto SOS2324-18 en local	0:44:26	0.79%
Creación /samples/CBR/index-CBR.js	2:33:49	2.73%
Creación de cuenta de POSTMAN	0:15:30	0.28%
Creación de Front-end	2:24:32	2.57%
Creación de la documentación de la API en POSTMAN	1:35:00	1.69%
Creación de las issues	0:16:16	0.29%
Creación de loadInitialData	0:46:12	0.82%
Creación de tests	1:17:00	1.37%
Creación index-CBR.js	3:16:01	3.48%
Crear 3 issues	1:20:56	1.44%
Crear cuenta POSTMAN	0:16:05	0.29%
Crear load inicial de los datos	1:00:00	1.07%
Cuarto uso con proxy listo	2:32:55	2.72%
Debe desarrollarse una colección de llamadas en POSTMAN	0:52:47	0.94%

SOS2324-18 Page 3/5



DJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Desarrollo de código para la API	0:46:33	0.83%
Desplegar F04 en Google cloud	2:00:00	2.13%
El recurso debe contener una ruta	20:37:06	21.99%
Especificación de errores	0:55:20	0.98%
Gráfica de Chart.js lista	1:16:23	1.36%
Gráficos grupales	1:23:54	1.49%
Gráficos individuales	2:24:13	2.56%
Implementacion de newman	1:19:00	1.4%
Implementación de nedb	2:50:16	3.03%
Implementación de paginación	0:38:22	0.68%
Implementar paginación	0:37:58	0.67%
Intento de cuarto uso con proxy	0:46:25	0.83%
Intento de gráfica Chart.js	2:35:51	2.77%
Issues Cerradas	0:19:32	0.35%
Muestra en navegador de index.js	2:30:04	2.67%
Parte en grupo	0:49:58	0.89%
Parte grupal	0:51:00	0.91%

SOS2324-18 Page 4/5



PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Primer uso	0:32:14	0.57%
Registrar información en el repositorio común de la asignatura	1:08:58	1.23%
Requisitos F06	0:00:03	
Revisión de entregas anteriores	0:18:56	0.34%
Ruta para redirección a documentación	0:36:24	0.65%
Segundo intento gráfica chart.js	0:48:32	0.86%
Segundo uso	0:45:42	0.81%
Tener al menos 3 horas dedicadas en Toggle dentro de la F03.	0:15:00	0.27%
Tercer uso	0:39:16	0.7%
Tests de POSTMAN	1:33:00	1.65%
Tracking de las issues	4:44:46	5.06%
Verificar datos de la hoja de grupos	0:16:29	0.29%