

Detailed Report

01/01/2024 – 12/31/2024

TOTAL HOURS

87:09:07

TIME ENTRY	TAGS		USER	DURATION	TIME
Verificar datos de la hoja de grupos ● SOS2324-18		\$	carbeario	0:00:51	04:29 PM-04:30 PM 02/14/2024
Verificar datos de la hoja de grupos ● SOS2324-18		\$	carbeario	0:15:38	04:30 PM-04:46 PM 02/14/2024
Crear cuenta POSTMAN ● SOS2324-18		\$	carbeario	0:16:05	04:51 PM-05:07 PM 02/14/2024
Creación index-CBR.js ● SOS2324-18		\$	carbeario	3:16:01	12:21 PM-03:37 PM 02/15/2024
Crear 3 issues ● SOS2324-18		\$	José Joaquín Garrido Vargas	1:20:56	11:53 AM-01:14 PM 02/16/2024
Tracking de las issues ● SOS2324-18		\$	José Joaquín Garrido Vargas	4:44:46	01:15 PM-06:00 PM 02/16/2024
Issues Cerradas ● SOS2324-18		\$	José Joaquín Garrido Vargas	0:19:32	01:55 PM-02:15 PM 02/17/2024
Creación de las issues ● SOS2324-18		\$	migmormar7	0:16:16	04:00 PM-04:17 PM 02/18/2024
Configuración del proyecto SOS2324-18 en local ● SOS2324-18		\$	migmormar7	0:44:26	04:19 PM-05:03 PM 02/18/2024
Creación de cuenta de POSTMAN ● SOS2324-18		\$	migmormar7	0:15:30	05:04 PM-05:19 PM 02/18/2024

Archivo index-MMM.js ● SOS2324-18		\$	migmormar7	2:01:26	05:20 PM-07:21 PM 02/18/2024
3 horas en Toggle ● SOS2324-18	F03	\$	José Joaquín Garrido Vargas	1:19:05	04:17 PM-05:36 PM 02/21/2024
Registrar información en el repositorio común de la asignatura ● SOS2324-18	F03	\$	José Joaquín Garrido Vargas	1:08:58	05:36 PM-06:45 PM 02/21/2024
Algoritmo de Index.js ● SOS2324-18	F03	\$	José Joaquín Garrido Vargas	3:19:05	05:54 PM-09:13 PM 02/22/2024
Creación /samples/CBR/index-CBR.js ● SOS2324-18	F03	\$	carbeario	2:33:49	12:59 PM-03:33 PM 02/24/2024
Comprobación de corrección del proyecto ● SOS2324-18	F03	\$	migmormar7	0:16:48	01:16 PM-01:32 PM 02/24/2024
Comprobación de corrección de los repositorios ● SOS2324-18	F03	\$	migmormar7	0:16:02	01:33 PM-01:49 PM 02/24/2024
Muestra en navegador de index.js ● SOS2324-18	F03	\$	migmormar7	2:30:04	04:03 PM-06:33 PM 02/24/2024
Comprobar cambios del repositorio común de la asignatura ● SOS2324-18		\$	carbeario	0:17:46	05:36 PM-05:54 PM 02/24/2024
Tener al menos 3 horas dedicadas en Toggle dentro de la F03. ● SOS2324-18		\$	carbeario	0:15:00	05:54 PM-06:09 PM 02/24/2024
Desarrollo de código para la API ● SOS2324-18		\$	migmormar7	0:46:33	05:11 PM-05:57 PM 02/29/2024
Creación de loadInitialData ● SOS2324-18		\$	migmormar7	0:46:12	04:42 PM-05:28 PM 03/02/2024

Colección de llamadas de POSTMAN ● SOS2324-18		\$	migmormar7	1:35:35	05:38 PM-07:14 PM 03/02/2024
API REST en GCloud ● SOS2324-18	F04	\$	José Joaquín Garrido Vargas	2:13:15	06:00 PM-08:13 PM 03/02/2024
El recurso debe contener una ruta ● SOS2324-18	F04	\$	José Joaquín Garrido Vargas	20:37:06	08:13 PM-04:50 PM 03/02/2024 - 03/03/2024
Crear load inicial de los datos ● SOS2324-18			carbeario	1:00:00	08:00 AM-09:00 AM 03/03/2024
Comprobar funcionamiento api ● SOS2324-18			carbeario	2:00:00	01:00 PM-03:00 PM 03/03/2024
Desplegar F04 en Google cloud ● SOS2324-18			carbeario	2:00:00	03:00 PM-05:00 PM 03/03/2024
Colección de llamadas de POSTMAN ● SOS2324-18			migmormar7	0:36:19	03:53 PM-04:29 PM 03/03/2024
Debe desarrollarse una colección de llamadas en POSTMAN ● SOS2324-18	F04		José Joaquín Garrido Vargas	0:52:47	04:51 PM-05:44 PM 03/03/2024
Ruta para redirección a documentación ● SOS2324-18			migmormar7	0:36:24	04:09 PM-04:46 PM 03/09/2024
Implementación de paginación ● SOS2324-18			migmormar7	0:38:22	04:47 PM-05:26 PM 03/09/2024
Implementación de nedb ● SOS2324-18			migmormar7	2:50:16	05:28 PM-08:18 PM 03/09/2024
Búsqueda por todos los campos ● SOS2324-18			carbeario	3:07:23	11:23 AM-02:30 PM 03/10/2024

Creación de la documentación de la API en POSTMAN ● SOS2324-18	carbeario	1:35:00	05:08 PM-06:43 PM 03/10/2024
Implementar paginación ● SOS2324-18	carbeario	0:37:58	07:00 PM-07:38 PM 03/10/2024
Parte grupal ● SOS2324-18	migmormar7	0:51:00	01:24 PM-02:15 PM 03/17/2024
Implementacion de newman ● SOS2324-18	migmormar7	1:19:00	04:04 PM-05:23 PM 03/17/2024
Tests de POSTMAN ● SOS2324-18	migmormar7	1:33:00	07:03 PM-08:36 PM 03/17/2024
Requisitos F06 ● SOS2324-18	carbeario	0:00:03	01:19 PM-01:19 PM 03/18/2024
Parte en grupo ● SOS2324-18	migmormar7	0:49:58	12:26 PM-01:16 PM 03/30/2024
Creación de Front-end ● SOS2324-18	migmormar7	2:24:32	01:18 PM-03:42 PM 03/30/2024
Especificación de errores ● SOS2324-18	migmormar7	0:55:20	03:44 PM-04:39 PM 03/30/2024
Adiciones de funcionalidad ● SOS2324-18	migmormar7	1:31:00	05:03 PM-06:34 PM 04/06/2024
Creación de tests ● SOS2324-18	migmormar7	1:17:00	04:07 PM-05:24 PM 04/07/2024
Busqueda de recursos y paginacion ● SOS2324-18	migmormar7	1:39:00	06:44 PM-08:23 PM 04/07/2024

Revisión de entregas anteriores ● SOS2324-18	migmormar7	0:18:00	12:38 PM-12:56 PM 04/20/2024
Gráficos individuales ● SOS2324-18	migmormar7	2:24:00	04:22 PM-06:46 PM 04/20/2024
Gráficos grupales ● SOS2324-18	migmormar7	1:23:00	05:03 PM-06:26 PM 04/21/2024
Intento de gráfica Chart.js ● SOS2324-18	migmormar7	2:35:00	12:28 PM-03:03 PM 05/06/2024
Segundo intento gráfica chart.js ● SOS2324-18	migmormar7	0:48:00	12:12 PM-01:00 PM 05/07/2024